


Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término	Nov/17							Dez/17				Jan/18				Fev/18			
						22	29	05	12	19	26	03	10	17	24	31	07	14	21	28	04	11	18	
1		Preparação do Terreno	7 dias	Seg 30/10/17	Ter 07/11/17																			
2		Limpeza do Terreno	2 dias	Seg 30/10/17	Ter 31/10/17																			
3		Gabarito e locação	3 dias	Qua 01/11/17	Sex 03/11/17																			
4		Nivelamento	2 dias	Seg 06/11/17	Ter 07/11/17																			
5		Montagem do Canteiro	5 dias	Qua 08/11/17	Ter 14/11/17																			
6		Colocação dos Módulos	1 dia	Qua 08/11/17	Qua 08/11/17																			
7		Ligações Provisórias	5 dias	Qua 08/11/17	Ter 14/11/17																			
8		Chegada de Materiais de Construção	0,38 dias	Qua 15/11/17	Qua 15/11/17																			
9		Carga e descarga	1 hr	Qua 15/11/17	Qua 15/11/17																			
10		Triagem	2 hrs	Qua 15/11/17	Qua 15/11/17																			
11		Execução da Obra	12 meses	Qua 15/11/17	Qua 17/10/18																			
12		Finalização da obra	0 dias	Qua 17/10/18	Qua 17/10/18																			
13		Retirada dos módulos	2 dias	Qua 17/10/18	Sex 19/10/18																			

Projeto: TCC
Data: Ter 31/10/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			

Mar/18 25 04 11 18 25 | Abr/18 01 08 15 22 | Maio/18 29 06 13 20 27 | Jun/18 03 10 17 24 | Jul/18 01 08 15 22 | Ago/18 29 05 12 19 26 | Set/18 02 09 16 23 | Out/18 30 07 14 21 28 | No



17/10

Projeto: TCC
Data: Ter 31/10/17

Tarefa		Resumo Inativo		Tarefas externas	
Divisão		Tarefa Manual		Marco externo	
Marco		Somente duração		Data limite	
Resumo		Acúmulo de Resumo Manual		Andamento	
Resumo do projeto		Resumo Manual		Progresso manual	
Tarefa Inativa		Somente início			
Marco Inativo		Somente término			