
Id Modo da 

Tarefa

Nome da Tarefa Duração Início Término

1 Preparação do 
Terreno

28 dias Seg 
30/10/17

Qua 
06/12/17

2 Limpeza do 
Terreno

8 dias Seg 
30/10/17

Qua 
08/11/17

3 Gabarito e locação 12 dias Qui 09/11/17Sex 24/11/17

4 Nivelamento 8 dias Seg 27/11/17Qua 06/12/17

5 Montagem do 
Canteiro

20 dias Qui 
07/12/17

Qua 
03/01/18

6 Colocação dos 
Módulos

4 dias Qui 
07/12/17

Ter 
12/12/17

7 Ligações 
Provisórias

20 dias Qui 
07/12/17

Qua 
03/01/18

8 Chegada de 
Materiais de 
Construção

1,5 dias Qui 
04/01/18

Sex 
05/01/18

9 Carga e descarga 4 hrs Qui 04/01/18Qui 04/01/18

10 Triagem 8 hrs Qui 04/01/18Sex 05/01/18

11 Execução da Obra 28 meses Sex 
05/01/18

Sex 
28/02/20

12 Finalização da obra 0 dias Sex 28/02/20Sex 28/02/20

13 Retirada dos 
módulos

8 dias Sex 
28/02/20

Qua 
11/03/20

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

29/Out/17 05/Nov/17 12/Nov/17

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 1

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

12/Nov/17 19/Nov/17 26/Nov/17 03/Dez/17 10/Dez/17 17/Dez/17 24/Dez/17

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 2

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

24/Dez/17 31/Dez/17 07/Jan/18 14/Jan/18 21/Jan/18 28/Jan/18 04/Fev/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 3

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

04/Fev/18 11/Fev/18 18/Fev/18 25/Fev/18 04/Mar/18 11/Mar/18 18/Mar/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

18/Mar/18 25/Mar/18 01/Abr/18 08/Abr/18 15/Abr/18 22/Abr/18 29/Abr/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

29/Abr/18 06/Maio/18 13/Maio/18 20/Maio/18 27/Maio/18 03/Jun/18 10/Jun/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

10/Jun/18 17/Jun/18 24/Jun/18 01/Jul/18 08/Jul/18 15/Jul/18 22/Jul/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 7

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

22/Jul/18 29/Jul/18 05/Ago/18 12/Ago/18 19/Ago/18 26/Ago/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 8

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

26/Ago/18 02/Set/18 09/Set/18 16/Set/18 23/Set/18 30/Set/18 07/Out/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 9

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

07/Out/18 14/Out/18 21/Out/18 28/Out/18 04/Nov/18 11/Nov/18 18/Nov/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 10

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

18/Nov/18 25/Nov/18 02/Dez/18 09/Dez/18 16/Dez/18 23/Dez/18 30/Dez/18

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 11

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

30/Dez/18 06/Jan/19 13/Jan/19 20/Jan/19 27/Jan/19 03/Fev/19 10/Fev/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 12

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

10/Fev/19 17/Fev/19 24/Fev/19 03/Mar/19 10/Mar/19 17/Mar/19 24/Mar/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 13

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

24/Mar/19 31/Mar/19 07/Abr/19 14/Abr/19 21/Abr/19 28/Abr/19 05/Maio/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 14

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

05/Maio/19 12/Maio/19 19/Maio/19 26/Maio/19 02/Jun/19 09/Jun/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 15

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S

09/Jun/19 16/Jun/19 23/Jun/19 30/Jun/19 07/Jul/19 14/Jul/19 21/Jul/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 16

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q

21/Jul/19 28/Jul/19 04/Ago/19 11/Ago/19 18/Ago/19 25/Ago/19 01/Set/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 17

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q

01/Set/19 08/Set/19 15/Set/19 22/Set/19 29/Set/19 06/Out/19 13/Out/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 18

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T

13/Out/19 20/Out/19 27/Out/19 03/Nov/19 10/Nov/19 17/Nov/19 24/Nov/19

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 19

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S

24/Nov/19 01/Dez/19 08/Dez/19 15/Dez/19 22/Dez/19 29/Dez/19 05/Jan/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 20

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



28/02

S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D

05/Jan/20 12/Jan/20 19/Jan/20 26/Jan/20 02/Fev/20 09/Fev/20 16/Fev/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual

Página 21

Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17



28/02

D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S D S T Q Q S S

16/Fev/20 23/Fev/20 01/Mar/20 08/Mar/20 15/Mar/20 22/Mar/20

Tarefa

Divisão

Marco

Resumo

Resumo do projeto

Tarefa Inativa

Marco Inativo

Resumo Inativo

Tarefa Manual

Somente duração

Acúmulo de Resumo Manual

Resumo Manual

Somente início

Somente término

Tarefas externas

Marco externo

Data limite

Andamento

Progresso manual
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Projeto: TCC maior

Data: Ter 31/10/17


